ROAMING Smart Solutions	I PRIVREMENA SITUACIJA	Broj : 1ps-04.2024. Datum overe-prometa: 30.04.2024. Datum ispostavljanja : 30.04.2024.

PROJEKAT : **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukciji izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

OSNOVNI UGOVOR **RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČ RADOVA :
ROAMING SMART SOLUTION d.o.o.
Južni Bulevar 10, 11000 Beograd
Matični br.: 21378780
PIB: 110714406

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
Majevička br. 2m, 11 000 Beograd
Matični br.: 29507678
PIB : 110760071

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA u EUR :
EXECUTED WORKS in EUR
Period/Period: **Apr-2024**

Poz	Opis pozicije		Iznos (EUR)	Iznos (RSD)
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80	58,611,875.00
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96	11,722,375.00
I.3.	Kumulativna vrednost odobrenih izvedenih radova:		32,193.00	
I.5.	Prethodno odobrena vrednost radova:		0.00	
I.6.	Vrednost radova po ovoj situaciji:		32,193.00	3,776,882.76
I.7.	Pravdanje avansa 20% po ovoj situaciji:		6,438.60	755,376.55
I.8.	Za plaćanje po ovoj situaiji :		25,754.40	3,021,506.21
	UKUPNO ZA PLAĆANJE PO OVOJ SITUACIJI :		25,754.40	3,021,506.21

Napomena : **PDV NIJE OBRAČUNAT PO ČLANU 10 STAV 2 TAČKA 3 ZAKONA O PDV-U**

Plaćanje se vrši u skladu sa čl. 3 Ugovora u RSD

IZVOĐAČ :
ROAMING SMART SOLUTION d.o.o.

M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P.

DAMIR ROGANOVIĆ

Inženjerska komora Србије * Одговорни извођач радова * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

ROAMING
Smart Solutions

OBRAČUN AVANSA

PROJEKAT :	Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica
OSNOVNI UGOVOR	**RSS br. IZRSS -1-69/2023 od 31.07.2023. / RN br. IZ -1-146/2023 od 31.07.2023.godine**

IZVOĐAČ RADOVA :	**NARUČILAC :**
ROAMING SMART SOLUTION d.o.o.	CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
Južni Bulevar 10, 11000 Beograd	Majevička br. 2m, 11 000 Beograd
Matični br.: 21378780	Matični br.: 29507678
PIB: 110714406	PIB : 110760071
0 0	
0 0	

I	**AVANS**		**Iznos / Amount (EUR)**
I.1.	Ukupna vrednost ugovorenih radova:		499,589.80
I.2.	Ugovoreni avans:	20%	99,917.96
I.3.	Ukupno primljeni avans:	20%	99,917.96
	UKUPNO PRIMLJEN AVANS/ Total received advance payment		**99,917.96**

II	**OBRAČUN AVANSA/ ADVANCE PAYMENT CALCULATION**		**Iznos / Amount (EUR)**
II.1.	Pravdanje Avansa po situaciji br. :	I	6,438.60
	UKUPNO OPRAVDAN AVANS		**6,438.60**
	PREOSTAO NEOPRAVDAN AVANS		**93,479.36**
	PRAVDANJE AVANSA PO OVOJ SITUACIJI		**6,438.60**

IZVOĐAČ
ROAMING SMART SOLUTION d.o.o.

M.P. ROAMING SMART SOLUTIONS BEOGRAD

NARUCILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD

M.P. DAMIR

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ROAMING
Smart Solutions

Roaming Smart Solutions
d.o.o
Južni bulevar 10, 11000
Beograd
Tel: + 381 11 7854 747
MB: 21378780
PIB: 110714406

PROJEKAT: **Izvođenje radova telekomunikacionog sistema i dojave požara na projektu Modernizacije, rekonstrukcijei izgradnje železnice Beograd-Budimpešta, deonica Novi Sad - Subotica - državna granica**

I PRIVREMENA SITUACIJA - April 2024

RECAPITULATION			Radovi izvedeni u prethodnom periodu	Radovi izvedeni u obračunskom periodu	Kumulativno izvedeni radovi
	BoQ 5.6				
Item	Item description	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)
1	5.6.2 Novi Sad station	29,821.20 €		16,819.00 €	16,819.00 €
2	5.6.3.1 Sajlovo	4,112.00 €		- €	- €
3	5.6.3.2 Old Sajlovo	965.40 €		- €	- €
4	5.6.4 Rumenka	3,900.00 €		- €	- €
5	5.6.5 Kisac	7,099.20 €		- €	- €
6	5.6.6 Stepanovicevo	6,935.00 €		- €	- €
7	5.6.7 Zmajevo	7,426.80 €		- €	- €
8	5.6.8.1 Nova Vrbas	13,106.40 €		- €	- €
9	5.6.8.2 Vrbas	2,470.20 €		- €	- €
10	5.6.9 Lovcenac	6,955.80 €		- €	- €
11	5.6.10 Backa Topola	12,660.40 €		- €	- €
12	5.6.11 Zednik	7,266.00 €		- €	- €
13	5.6.12 Naumovicevo	7,316.80 €		- €	- €
14	5.6.13 Subotica	36,184.80 €		- €	- €
15	5.6.14 ETS,TSP,TSPn	34,234.00 €		- €	- €
16	5.6.15 OGF	35,640.00 €		- €	- €
17	5.6.16 Critical Location	3,820.00 €		- €	- €
	TOTAL BoQ 5.6 (EUR):	**219,914.00 €**	**- €**	**16,819.00 €**	**16,819.00 €**

	BoQ 5.7				
Item	Item description	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)	Total (EUR)
18	5.7.2 location Novi Sad	31,097.96 €		15,374.00 €	15,374.00 €
19	5.7.3 location Sajlovo	4,839.00 €		- €	- €
20	5.7.4 location Rumenka	4,839.00 €		- €	- €
21	5.7.5 location Kisac	11,919.00 €		- €	- €
22	5.7.6 location Stepanovicevo	13,189.00 €		- €	- €
23	5.7.7 location Zmajevo	11,729.00 €		- €	- €
24	5.7.8.1 location Nova Vrbas	23,931.96 €		- €	- €
25	5.7.8.2 location Vrbas	5,777.96 €		- €	- €
26	5.7.9 location Lovcenac-Mali Idjos	12,889.00 €		- €	- €
27	5.7.10 location Backa Topola	21,307.96 €		- €	- €
28	5.7.11 location Zednik	11,919.00 €		- €	- €
29	5.7.12 location Naumovicevo	12,149.00 €		- €	- €
30	5.7.13 location Subotica	28,557.96 €		- €	- €
31	5.7.14 locations ETS, TPS and TPSN	35,790.00 €		- €	- €
32	5.7.15 OGF	31,140.00 €		- €	- €
33	5.7.16 critical locations	18,600.00 €		- €	- €
	TOTAL BoQ 5.7 (EUR):	**279,675.80 €**	**- €**	**15,374.00 €**	**15,374.00 €**
	TOTAL without VAT:	**499,589.80 €**	**- €**	**32,193.00 €**	**32,193.00 €**

IZVOĐAČ
ROAMING SMART SOLUTION d.o.o.
M.P.

NARUČILAC :
CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD
DAMIR

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. еl. инж.
453M14222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА